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【飛騨市】 

ネットワーク整備計画 

 

 

１．必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％） 

飛騨市の学校数：小学校６校、中学校３校  

必要なネットワーク速度が確保できている学校数：７校（77％） 

 

２．必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール 

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール 

・令和７年１０月までに更新後の端末における状況について確認する。 

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール 

・ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和７年１１月から順次改善策の検

討を開始し、令和８年４月までに対象校における改善策を完了させる。 

（３）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっ 

ている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール 

達成できていない２校におけるネットワーク速度は推奨値には満たないものの端

末の Wi-Fi規格が Wi-Fi５であること、ルーターが４０MHzである環境下ではほぼ理

論値がでており、今回の端末更新において Wi-Fi６に対応することで速度の大きな向

上が見込まれるため、更新後の状況を踏まえた上でルーターの配置変更や８０MHzへ

の変更を行う予定です。 


