
古川ふれあい広場
(4面)

杉崎公園グラウンド
(1面)

数河高原ラグビー場
(1面)

流葉交流広場
(1面)

古川ふれあい広場 杉崎公園グラウンド

数河高原ラグビー場 流葉交流広場

すごうこうげん

ながれは

杉崎駅

飛騨古川駅

飛騨細江駅

角川駅

飛騨古川駅

高山駅
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⑧ 業務実施体制等
⑨ 業務スケジュール



実施体制 業務分担

業務内容 市実⾏委員会 会場設営請負者

関係機関・団体との連絡・調整 〇

プログラム作成 〇

ボランティアの募集・管理 〇

運営委員（スタッフ）調整 〇

広報活動 〇

宿泊・輸送計画 〇

歓迎・おもてなし計画 〇

健康づくり計画 〇

実施計画のアップデート 指⽰ 更新

会場配置図 〇

諸室配置計画 〇

サイン計画 〇

会場警備計画 〇

必要資材の⼿配 〇

会場設営 物品搬⼊・管理 〇

⼤会運営管理 〇 サポート

安全管理・緊急時の対応 〇 〇

会場警備 〇

設営物撤去 物品搬出 原状復帰 〇

清掃・ごみ処理 〇 〇

報告書作成 〇 〇

開
催
準
備

開
催
中

終
了
後



業務スケジュール

10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31

打合せ ● ● ● ● ● ●

資料アップデート
 会場配置図
 諸室配置計画
 サイン計画
 会場警備計画

必要資材の⼿配
⼈員確保

現場⼯事
開催中メンテナンス

報告書作成

9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉
項⽬

4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉

ね
ん
り
ん
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ク
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市
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カ
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流
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会
︵
10.

18~
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︶
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