

令和4年度 飛騨市PTA連合会要望一覧（対策場所及び要望箇所一覧表）

令和5年10月に行った「令和5年度 通学路安全推進会議」にて各要望について進捗状況を確認し、変更があった点については朱書き訂正しています。

【古川小学校区(校区 区長要望含む)】

優先番号	路線名	箇所名 住所	要望内容(通学路の状況・危険の内容)	事業主体	対策内容	対策年度	状態	要現地 点検
1	市道増島線 市道増島4号線	増島町	【増島橋から増島交差点までの30 ^{km/h} 規制と「止まれ」表示】 ※5区長の要望 ・通学路になっているが、速度を上げて走る車が多く、道幅も狭いため「30 ^{km/h} 規制」と「止まれ」の表示について要望したい。	飛騨警察署 市建設課	【飛騨警察署】速度規制申請が認可されたため、R5中に速度規制30 ^{km/h} の標識を設置する予定です。 【建設課】関係期間と協議し、ゾーン30の指定を検討します。また、R6年度に通行車両の速度抑制対策の実証実験を実施します。	R5～R6	実施予定	○
2	市道増島4号線	増島町	【増島交差点歩行者用信号機下に消雪装置の設置】 ※区長要望あり:4区 ・増島交差点は通学路になっているが、道路の消雪装置の水が児童歩道箇所まで行き届かないため、積雪で登下校に支障がある。	市建設課	降雪時の状況を確認し、消雪設備の改修を行います。	R5	完了	○
3	市道増島線	増島町	【増島橋から県道国府古川線の電柱の撤去・側溝の蓋の整備】 ※区長要望あり:向町連合区 ・通学路のため、児童(歩行者)の安全確保をお願いする。	市建設課 市都市整備課	【建設課】側溝蓋の破損状況を確認し順次取替えを行います。	R4～	継続実施	○
					【都市整備課】無電柱化事業の早期事業化は困難ですが、当路線を将来整備計画に位置づけることを検討します。	長期	困難	○
4	市道殿町1号線	殿町	【弁財天堂から古小までの区間の整備①】 ・弁財天堂から荒木川沿いの街路樹の剪定についてクモやハチ等の害虫の恐れがあるため。	市建設課	剪定を行いました。 今後も状況に応じて実施します。	R4	完了	
5	市道殿町1号線	殿町	【弁財天堂から古小までの区間の整備②】 ・弁財天堂から荒木川沿いのガードレールが一部空いている。隙間から児童が落ちないか心配であるため、塞いでほしい。	市建設課	補修を行いました。	R4	完了	
6	県道476号線 (古川国府線)	殿町	【ひだしん前横断歩道】 ・通学路であるが、横断歩道の塗装が薄くなり認識づらいため塗装をお願いしたい。	飛騨警察署	横断歩道の塗り直しをします。 R5に補修済み	R5	完了	
7	県道476号線 (古川国府線)	向町1	【向町点滅信号押しボタンの向きを変えてほしい】 ・通学路であるが、横断時点滅ボタンを押すため、車道側にボタンがあるため危険である。ボタンを安全な向きにしてほしい。	飛騨警察署	押しボタンを歩道側に向けた場合、私有地に入って押すことになるため、その方向に向きを変えることはできません。	—	困難	

8	県道476号線 (古川国府線)	是重2	【是重セブンイレブン前に押しボタン式の信号機を設置してほしい】 ・通勤時間帯は交通量が多いため、児童が安全に道路を横断できるよう押しボタン式の信号機を設置をお願いしたい。	飛騨警察署 古川土木	【飛騨警察署】 信号機は設置できません。	—	困難	
					【古川土木】 横断歩道を目立たせるため、車道にベンガラ着色舗装を実施します。	R5	完了	
9	県道476号線 (古川国府線)	向町2	【向町2丁目1-37 住宅前の側溝蓋交換について】 ・側溝のふたの破損が激しい部分があるため危険である。交換してほしい	古川土木	グレーチング蓋を交換しました。	R4	完了	
10	市道雁部屋線	若宮1	【雁部屋踏切周辺交差点の側溝蓋設置のお願い】 ・周辺の側溝は大変深い、側溝蓋が無いため転落の危険がある。安全のため側溝蓋を設置してほしい。	市建設課	蓋の設置を行いました。	R4	完了	
11	県道476号線 (古川国府線)	是重2	【向町県道476号カーブの安全な横断について】 ・見通しが悪い緩いカーブ(山崎宅前付近)の先に横断歩道が設置されており、減速しないまま進入する車両があり大変危険である。カーブ手前で減速するなど注意喚起の看板、道路標識等の設置を希望する。	古川土木 飛騨警察署	【古川土木】 消えているドットマークの復元と車道にベンガラ着色舗装を実施します。 【飛騨警察署】 横断歩道の塗り直しをします。R5補修済み	R5	完了	○
12	市道貴船線	東町	(飛騨市総合政策審議会) 林昌寺前交差点に横断歩道の設置要望	飛騨警察署 市建設課	【飛騨警察署】 道路の道幅改良後に検討します。R5検討中 【市建設課】 横断歩道の設置に向け、道路改良を検討します。	R6~	実施予定	○

【古川西小学校区（校区 区長要望含む）】

優先番号	路線名	箇所名 住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	対策年度	状態	要現地点検
1	県道75号線 (神岡河合線)	太江	【県道75号線神岡河合線の早期全面開通】 ※区長の要望 ・太江地区内 太江～杉崎浄慶寺付近の通学路が狭い上に、交通量が多い。大型車の通行時は児童に接近しとても危険である。早期の太江バイパスの全面開通を望む。	古川土木	太江杉崎工区を実施中です。	長期	継続事業 【対策中】	
2	市道杉崎12号線	杉崎	【西光寺横の通学路の除雪】 ※区長の要望 ・降雪時、道路わきに除雪した雪が堆積され、通学路を塞いでしまう。除雪後の雪の堆積場所を検討してほしい。	市建設課	雪の堆積がひどい場合には、持ち出しも検討いたしますので、建設課まで連絡ください。	R4～	要望時対応	○
3	県道75号線 (神岡河合線)	杉崎(グリーンベルト付近)	【県道75号線神岡河合線：西光寺前の県道(太江川柳御所天橋)を横断する際の安全対策】 ※区長要望あり ・通学時間帯の交通量が多いため、月に2回は見守り隊(区民)が安全に通学できるよう誘導している。横断歩道等のスペース確保が困難であるが何らかの手立てがないか。	飛騨警察署 古川土木	「横断者注意」の注意喚起看板の設置を実施します。	R5	完了	○
4	市道杉崎34号線	杉崎	【鮎の瀬団地内：冬季の除雪及び排水溝のグレーチングの設置】 ※区長要望あり ・団地内の道路の消雪装置が水不足により十分消雪できない。歩道にも道路にも雪が堆積し、通学に支障をきたしている状況です。 ※グレーチングの設置をお願いしたい。	市建設課	雪の堆積がひどい場合は機械除雪で対応しますので、建設課まで連絡ください。グレーチングの設置については、降雪時の状況を確認し検討します。	R4～	要望示対応 (調査実施)	○
5	市道杉崎30号線	杉崎	【横断歩道延長の早期着工】 ※区長要望あり ・古川西小学校グラウンドと鮎の瀬団地間道路は、保育園送迎のための車輛が時間帯によって大変多いため、歩道の延長をしてほしい。	市建設課	現在、国道41号線からさくらの郷までの歩道設置の設計を行っており、R6年度より工事着手を計画しています。	R4～R7	実施予定	○
6	市道杉崎30号線	杉崎	【西小グラウンドプール側横断歩道付近に「一時停止」表示について】 ※区長要望あり ・保育園送迎のための車輛が時間帯によって多く、横断歩道前で一旦停止しない運転手が多い。注意喚起のため「一時停止」表示を設置してほしい。	飛騨警察署 市建設課	【建設課】歩道設置工事にあわせ警察署と協議します。	R4～R7	実施予定	○
7	市道岡前線	杉崎	【杉崎5部 岡前公民館交差点の横断歩道の設置】 ※区長の要望 ・公民館交差点の横断歩道の設置について、設置の無い道路への横断歩道について要望する。	飛騨警察署 市建設課	【飛騨警察署】通学路ではないことから道路管理者と別途検討します。 【建設課】横断歩道の設置に向け、飛騨警察署と検討します。	-	困難	○

8	市道杉崎12号線 市道上気多・杉崎線 県道75号線 (神岡河合線)	杉崎	【杉崎1部 横断歩道の設置(2か所)】 ・西光寺横の道路(三叉路)の横断歩道の設置を要望する。 ・県道より加茂橋を渡った次の交差点に設置の無い道路があるので横断歩道の設置を要望する。	飛騨警察署 市建設課	【飛騨警察署】【建設課】 歩行者の待場の確保ができないため、横断歩道の設置は困難です。	—	困難	
9	市道杉崎39号線	杉崎 袈裟丸	【袈裟丸区の通学路(杉崎5部地内)の崖にガードレールの設置】 ※区長の要望 ・杉崎及び袈裟丸地内の通学路で崖の部分がある。坂道であり冬 季節転落しそうになった事がある。安全確保のため ガードレールの設置を要望する。	市建設課	転落防護柵の設置を検討します。	R6	実施予定	
10	市道小谷線	下数河	【下数河バス停までの通学路にガードレールの設置】 ※区長の要望 ・バス停までの坂道にガードレールの設置を要望する。歩道もなく 高低差が10m以上あるため大変危険である。	市建設課	ガードレールを設置すると除雪等に支障をきたすため、山手側の歩道を通学路としてください。	—	困難	
11	市道鮎之瀬線	中野	【①防犯灯の設置について ②通学時間に間に合う除雪作業】 ※区長の要望 ①花もも区の児童が中野区を通って通学しているが、その通学路 に防犯灯が無いため設置を要望したい。(ファミリーマート交差点か らブンザ鉄工所まで) ②通学路の除雪を通学時間に間に合うように除雪してほしい。 ※防犯灯の設置要望について 設置区域外の児童生徒が使用する通学路について、他地区より要 望があった。防犯上は設置をすべきだが、設置費用や維持費の負 担はどのように対応すべきか。	市総務課 市建設課	【総務課】 防犯灯の設置に関しては、市の補助金がありますのでそちらをご活用ください。 防犯灯は基本的には設置した行政区で維持管理を行うようになっていますが、今回の場合は、花もも区、中野区双方で話し合いの上お決めになってください。	—	対象区 (花もも区、中野区)で協議	
					【建設課】 極力通学時間に間に合うよう努力しているところですが、降雪量により時間がかかってしまうこともあるためご理解ください。	—	対策中	
12	市道中野8号線	中野	【中野地内:通学路の側溝に側溝蓋を設置】 ・通学路となっている道路の側溝に側溝蓋を設置してほしい。	市建設課	蓋の設置を行いました。	R4	完了	
13	市道鍛冶屋線	杉崎	【杉崎地内洞門:カーブミラーの設置設置】 ・洞門を通る車が、41号に上がる歩道に向かって道路をわたる児童の姿を確認しづらく危険である。カーブミラーの増設を要望する。	市建設課	既存のカーブミラーは最適な位置にあります。増設する場所がないため、既存のカーブミラーを大きいものに変更しました。ほかの安全対策を含め検討します。	R4~R5	他の安全対策を検討	○
14	市道上気多杉崎線	杉崎	(杉崎区) 通学路となっているが、交通量が多く危険なため、歩道レーンの設置を要望する。	市建設課	グリーンベルトの設置を行いました。	R4	完了	

【河合小学校区】

優先番号	路線名	箇所名 住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	対策年度	状態	要現地 点検
1	県道483号 (稲越角川停車場線)	寺村地区	【除雪した雪が歩道にためられて危険なので除雪してほしい】 ・道路の除雪の際、歩道に溜まってしまう ・そのため、歩道を歩けず車道を歩き迂回してバス停まで歩く ・道幅が狭くカーブになっていて見通しが悪いため危険	古川土木 教育委員会	・除雪については、必要に応じて実施します。 ・冬季については、バスの乗降場所を変更します。	R4～	冬期間対策	
2	市道角川～中澤上線	角川地区	【道路と側溝の間に転落防止柵を設置】 ・通学路に2m以上の高低差がある箇所があり、柵が無いので転落の危険があるため、防止柵を設置してほしい	市建設課	地元区より当該箇所側溝改良の要望があるため、施行時期を調整します。 防護柵を設置するまでの間、国道の歩道を通るルートで通学路の変更を検討願います。	R5以降	早期設置は 困難	
3 5	国道360号線	3)角川地区 5)羽根地区	【自動車スピードを出さないよう注意看板等の設置】 3)天生側に見通しの悪いカーブがあり、横断時危険である。 5)羽根バス停前後に見通しの悪いカーブがあり横断時に危険	古川土木 飛騨警察署	3)ドットマークの設置を実施します。	R5	完了	
					5)登下校時に児童が横断することを地域住民に周知するとともに、該当児童に気を付けて渡るように指導します。	R5～	実施に向けて 検討	○
4	市道角川～中澤上線	角川地区	【側溝蓋の設置個所に大きな隙間があるので塞いでほしい】 ・通学路の側溝蓋に大きな隙間があったり、接続水路の鉄板に大きな隙間が来ている。小学生の足のサイズだとはまってしまい危険である。	市建設課	順次、補修を行います。また、場所によっては故意に開けている箇所もあるため、閉めるように指導します。	R4～R5	実施予定	

【神岡小学校区】

優先番号	路線名	箇所名 住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	対策年度	状態	要現地 点検
1	県道477号線 (長倉神岡線)	神岡大橋西 信号機付近	【空き家:倒壊・落下物の恐れのある空き家の安全確保】 ・歩道に面した空き家の老朽化が進んでおり、近年の台風等の影響もあり倒壊の恐れがある。当歩道は通学路になっているため撤去(解体)をお願いしたい。	市総務課	10月に取り壊し工事に着手しました。年内に完了予定ですが、諸事情により、解体工事が中断されたため、今後の見直しについては検討中	R5	検討中	
2	市道蔵前～西校線	朝浦	【冬間に20～30cm以上積雪した場合の除雪のお願い】 ・校舎北側(裏側)と船津地区をつなぐ、通称キリスト坂は道幅3メートル、距離250メートルの坂道は児童の通学路となっているが、昨年度、通学時除雪されていないため、通学に時間が掛かったり、通行困難な状態であった。登校時に降雪量が20～30cm以上見込まれる際は除雪をお願いしたい	市建設課	降雪状況により除雪を行います。	R4～	冬期間 対策中	
3	市道上村線	小萱 野首	【「制限速度」と「通学路」の道路標示の設置】 ・飛騨神岡高校周辺 市道小萱線はスピードが出やすい状況であるため「速度抑制」と「通学路」の認識を標識の設置で分かりやすくしてほしい。 ・センターライン、路側帯の白線表示の再塗装	飛騨警察署 市建設課	区画線の引き直しと看板の設置を行いました。	R4	完了	○
4	市道大津～花園線	船津	【「徐行」の表示と横断歩道の再塗装】 ・「牛ヶロ水屋」から下る道と「大津通り」の交差点は建物による見通しが悪いので、「一旦停止」の表示に加え、大通りにも注意を促す表示があると良い。「徐行」の表示、及び「横断歩道」の再塗装をお願いしたい。	飛騨警察署	・一時停止については再塗装を行います。 ・徐行については設置困難 ・横断歩道については塗装済み	R5	実施予定	○
5	市道アワラ～沖野線 市道江馬～坂富線	桜ヶ丘	【街灯の増設・既存街灯の早めの点灯】 ・桜ヶ丘体育館南側市道と体育館につながる北電神岡寮沿いの市道の街灯について、冬季児童の下校時に防犯上の観点から、街灯の点灯を早めると共に、街灯の増設をお願いしたい	市総務課	防犯灯の設置に関しましては、市の補助金がありますので、そちらをご活用ください。街灯の点灯時間は自動点滅となっておりますので変更はできません。	—	区で対応 (早期点灯困難)	

【古川中学校区】

優先番号	路線名	箇所名 住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	対策年度	状態	要現地点検
1	市道 下気多28号線先	下気多	【道路の延長整備】 ・下気多地区古川大橋(大久古用水路側)アンダーパスについて 自転車で堤防から通学している生徒は、下り坂からアンダーパスに入り出口付近では上り坂になるためスピードを出し危険である。改善策として、アンダーパス出口からトレセンに向けて道路の整備をお願いしたい。	市建設課	大規模な事業となるため、当面の実施は困難です。	—	困難	
2	市道式之町線 県道476号線 (県道古川・国府線)	沼町	【道路の整備】 ・道路から学校横駐車場を横切り正門に入ってくるための道路整備。スクールバスが県道から職員駐車場を通り、直接学校駐車場に入れるように道路整備をお願いしたい。	市建設課	関係機関と協議し、道路改良を検討します。	R6~	実施に向けて 検討	○
3	県道75号線 (神岡河合線)	杉崎	【歌塚JR踏切南側のグリーンゾーンの延長】※区長要望有り ・通学路となっている。通学時間帯の交通量が多いため、グリーンゾーンを延長してほしい。	古川土木	グリーンゾーンの延長を実施します。	R5	完了	○

【山之村小中学校区】

優先番号	路線名	箇所名 住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	対策年度	状態	要現地点検
1	市道大平岩線	森茂	【通学路及び校舎周辺の樹木伐採またはその補助】 ・通学路及び校舎周辺は、野生動物(熊等)と児童生徒、職員の接触が危惧される。昨年は校舎裏ナラの木に上るクマが目撃されています。周辺樹木の伐採について、個人地主の了解が得られたことから、伐採若しくは伐採にかかる補助をお願いしたい。	林業振興課 神岡振興事務所	地元地権者との協議も整ったことから地区としての要望事項と判断し、市単里山林整備事業でのバッファゾーン整備を来年度市が実施する方向で検討いたします。	R5	実施予定	