

都市再生整備計画 事後評価シート

宮川地区

平成29年1月

岐阜県飛騨市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	岐阜県	市町村名	飛騨市	地区名	宮川地区		面積	120ha
交付期間	平成26年度～平成28年度	事後評価実施時期	平成28年	交付対象事業費	236百万円	国費率	0.4	

1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業	事業名										
		基幹事業	道路(市道林～丸山線、市道林7号線、市道西忍1号線、市道西忍18号線)、公園(宮川町中央公園)、高次都市施設(宮川町公民館)									
	提案事業	事業効果分析調査										
	当初計画から削除した事業	事業名	削除/追加の理由				削除/追加による目標、指標、数値目標への影響					
	基幹事業	なし										
	提案事業	なし										
	新たに追加した事業	なし										
	提案事業	なし										
交付期間の変更	当 初	平成26年度～平成28年度	交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響									
	変 更	なし										
2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指 標	従前値	目標値	数 値	目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)		フォローアップ予定期			
	指標1	道路交通環境に対する住民満足度	ポイント	2.5	H25	3.0	H28	モニタリング	評価値	あり - 道路の狭隘箇所の改良や、路面等の破損の修繕により、地区内の安全性が向上したと考えられる。		
	指標2	地域交流センターの利用者数	人/年	1,300	H25	1,600	H28	モニタリング	評価値	あり ● 目標は達成できなかつたものの、宮川町公民館の整備により、公民館の利用者数は從前値と比較して増加しており、地域コミュニティの促進の効果はあったと考えられる。		
	指標3	公園の利用者数	人/年	0	H25	200	H28	モニタリング	評価値	あり ● 目標は達成できなかつたものの、宮川町中央公園の整備後に、子ども会や老人会でグランドゴルフ大会が実施されており地域住民の健康増進や世代間交流の促進の効果はあったと考えられる。		
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指 標	従前値	目標値	数 値	目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)		フォローアップ予定期			
	その他の数値指標1	地域交流拠点に対する住民満足度	ポイント	2.1	H25			モニタリング	評価値	地域交流拠点(宮川町公民館)に対する住民満足度が向上しており、宮川町公民館の整備によって、住民ニーズの即した活動のしやすい交流空間の場が創出されたと考えられる。		
	その他の数値指標2	公園整備に対する住民満足度	ポイント	2.5	H25			モニタリング	評価値	公園整備に対する住民満足度が向上しており、宮川町中央公園の整備によって、地域住民の健康増進や世代間交流の場が確保されたと考えられる。		
4)定性的な効果発現状況	・宮川町公民館の耐震性が確保され、安全に安心して利用できるようになった。											
5)実施過程の評価	実施内容			実施状況			今後の対応方針等					
	モニタリング	なし		都市再生整備計画に記載し、実施できた								
	住民参加プロセス	宮川振興事務所(宮川公民館)の整備にあたって、住民意見交換会等を開催し、設置場所や規模等に関する要望を取り入れながら施設整備を行った。		都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した								
	持続的なまちづくり体制の構築	宮川町公民館を利用した住民活動・地域活動の促進		都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった								


様式2-2 地区の概要

宮川地区(岐阜県飛騨市)都市再生整備計画の成果概要

まちづくりの目標	目標を定量化する指標		従前値		目標値		評価値	
【大目標】安心・安全な住環境及び活力ある地域づくり 【目標1】安心・安全な交通環境の充実 【目標2】地域の活性化及び地域コミュニティの維持・推進 【目標3】地域住民の健康増進及び世代間交流の促進	【指標1】 道路交通環境に対する住民満足度	単位:ポイント	2.5	H25	3.0	H28	3.2	H28
	【指標2】 地域交流センターの利用者数	単位:人/年	1,300	H25	1,600	H28	1,500	H28
	【指標3】 公園の利用者数	単位:人/年	0	H25	200	H28	100	H28
	【その他の数値指標1】 地域交流拠点に対する住民満足度	単位:ポイント	2.1	H25			3.8	H28
	【その他の数値指標2】 公園整備に対する住民満足度	単位:ポイント	2.5	H25			3.2	H28



■基幹事業 高次都市施設(地域交流センター) 宮川町公民館整備



■ 基幹事業 道路(改良) 市道 林7号線

まちの課題の変化	<ul style="list-style-type: none"> ・道路の狭隘箇所の改良や、路面等の破損の修繕により、地区内の安心・安全な交通環境が整備された。 ・宮川町公民館の整備によって、住民ニーズの即した活動のしやすい交流空間の場が創出された。 ・宮川町中央公園の整備によって、地域住民の健康増進や世代間交流の場が確保された。
今後のまちづくり の方策 (改善策を含む)	<ul style="list-style-type: none"> ・道路の破損箇所の補修等を引き続き行い、道路交通環境の維持を図る。 ・宮川町公民館では、意見交換会を実施し住民・利用者の意見を取り入れながら、逐次改善し、引き続き利用しやすい環境の創出を行うとともに、PRおよび1階の共有スペースを活用した利用促進の検討を行う。 ・宮川町中央公園では、公園の清掃や草刈り等の維持管理を行い、公園の質を維持していくとともに、PRによる利用促進、幅広い世代が交流できる地域イベントの実施を行っていく。また、地域住民に意見を聞きながら、ラインコードの整備等、より利用しやすい環境整備を図る。