

## 令和7年度第3四半期予算 発注予定一覧表

## 1 工事

| No. | 工事名等                          | 場 所   | 期間<br>(日間) | 工事等概要                                      | 入札及び<br>契約の方法 | 入札時期    | 発注計画<br>上の工種 |
|-----|-------------------------------|-------|------------|--------------------------------------------|---------------|---------|--------------|
| 1   | 飛騨市役所西庁舎・飛騨市図書館LED改修工事        | 古川町本町 | 180日間      | LED改修工事                                    | 指名競争          | 令和7年10月 | 電気           |
| 2   | 神岡水道施設監視装置通信システム更新工事          | 神岡町   | 120日間      | 機器更新 1式                                    | 指名競争          | 令和7年10月 | 電気           |
| 3   | 市道貴船線道路改良工事                   | 古川町東町 | 110日間      | 道路(交差点)改良工事                                | 指名競争          | 令和7年10月 | 土木一式         |
| 4   | 大谷地区急傾斜地崩壊対策工事                | 河合町大谷 | 135日間      | 擁壁工 防護柵工L=17m                              | 指名競争          | 令和7年10月 | 土木一式         |
| 5   | 神岡振興事務所空調防火防煙ダンパー更新工事         | 神岡町東町 | 150日間      | 防火防煙ダンパー取替 9箇所                             | 指名競争          | 令和7年10月 | 管            |
| 6   | 飛騨市図書館等複合施設照明設備LED化工事         | 古川町本町 | 210日間      | 照明器具LED化工事 1式                              | 指名競争          | 令和7年10月 | 電気           |
| 7   | 神岡振興事務所(図書館含む)照明設備LED化(その2)工事 | 神岡町東町 | 200日間      | 地階、1階、4階(議場を除く)、屋上階 照明器具LED化工事 1式          | 指名競争          | 令和7年10月 | 電気           |
| 8   | ガッタンゴーバリアフリートイレ整備工事           | 神岡町東雲 | 180日間      | トイレ内レイアウト変更 1式 介助用ベット設置工事 1式               | 指名競争          | 令和7年10月 | 管            |
| 9   | 市道上村線舗装修繕工事                   | 神岡町釜崎 | 100日間      | 舗装工事L=140m                                 | 指名競争          | 令和7年10月 | ほ装           |
| 10  | 市道山田～麻生野線道路防災対策工事             | 神岡町吉田 | 150日間      | かご工 L=44m                                  | 指名競争          | 令和7年10月 | 土木一式         |
| 11  | 市道柳川線消雪設備(配管)整備工事             | 神岡町船津 | 110日間      | 消雪配管工 L=69m                                | 指名競争          | 令和7年10月 | 土木一式         |
| 12  | 市道高田1号線側溝改良工事                 | 古川町向町 | 135日間      | 側溝改良工事L=50m                                | 指名競争          | 令和7年10月 | 土木一式         |
| 13  | 市道中澤上～有家線側溝改良工事               | 河合町有家 | 135日間      | 側溝改良工事L=100m                               | 指名競争          | 令和7年10月 | 土木一式         |
| 14  | 古川消防署北分署浴室改修工事                | 宮川町西忍 | 150日間      | 浴室改修工事 1式                                  | 指名競争          | 令和7年10月 | 管            |
| 15  | 市道八幡裏線防護柵修繕工事                 | 神岡町朝浦 | 135日間      | 防護柵修繕工事L=140m                              | 指名競争          | 令和7年10月 | 土木一式         |
| 16  | 市道山田～麻生野線側溝蓋設置工事              | 神岡町吉田 | 150日間      | 側溝蓋設置工 L=780m                              | 指名競争          | 令和7年10月 | 土木一式         |
| 17  | 市道上アソラ線道路改良工事                 | 神岡町朝浦 | 120日間      | 道路改良 L=57m                                 | 指名競争          | 令和7年11月 | 土木一式         |
| 18  | おんり～湯ろ過機ろ材入替工事                | 宮川町杉原 | 90日間       | ろ材交換 240L用 3セット、110L用 1セット                 | 指名競争          | 令和7年11月 | 水道           |
| 19  | おんり～湯浴室壁・天井修繕工事               | 宮川町杉原 | 120日間      | 壁補修 40.8㎡、天井補修 168.8㎡、照明器具更新 24台、換気設備新設 2台 | 指名競争          | 令和7年12月 | 建築一式         |
| 20  | 市道上気多杉崎線歩道設置工事                | 古川町若宮 | 150日間      | 歩道設置工 L=250m                               | 指名競争          | 令和8年1月  | 土木一式         |
| 21  | 上今橋橋梁補修工事                     | 神岡町船津 | 150日間      | 橋梁補修工事 N=1                                 | 指名競争          | 令和8年2月  | 土木一式         |
| 22  | 忍橋橋梁補修工事                      | 宮川町西忍 | 150日間      | 橋梁補修工事 N=1                                 | 指名競争          | 令和8年2月  | 土木一式         |

## 2 業務委託

| No. | 業務名等        | 場 所    | 期間<br>(日間) | 業務等概要          | 入札及び<br>契約の方法 | 入札時期    | 発注計画<br>上の工種 |
|-----|-------------|--------|------------|----------------|---------------|---------|--------------|
| 1   | 市道御旅所線他測量設計 | 古川町壱之町 | 150日間      | 道路詳細設計 L=0.2Km | 指名競争          | 令和7年10月 | 測量           |
| 2   | 釜崎頭首工用地測量業務 | 神岡町釜崎  | 80日間       | 用地測量 A=0.7ha   | 指名競争          | 令和7年11月 | 測量           |