

議案第6号

飛騨市デジタル防災行政無線整備工事の請負契約の変更について

令和6年6月18日議案第57号にて議決の飛騨市デジタル防災行政無線整備工事を次のとおり変更する。

令和8年2月24日提出

飛騨市長 都 竹 淳 也

1 契約金額	変更前	1,262,800,000円
	変更後	1,101,298,000円

## 議案要旨

議案名	飛騨市デジタル防災行政無線整備工事の請負契約の変更について
担当部	総務部
提案理由	工事の請負契約の変更契約を締結するため
議案上程の根拠等	地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第5号及び飛騨市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成16年飛騨市条例第62号）第2条の規定に基づき、変更契約を締結するにあたり議決を求めるもの。
議案の概要	<p>(1) 契約理由 工事完了による出来高変更のため。</p> <p>(2) 契約金額  変更前 1,262,800,000円  変更後 1,101,298,000円  減額 161,502,000円</p> <p>(3) 契約の相手方 岐阜市茜部中島3-10番地  トーエネック・ヒダアイテック特定建設工事共同企業体  代表者 岐阜市茜部中島3-10番地  株式会社トーエネック岐阜支店  執行役員支店長 永田 孝治  構成員 飛騨市古川町上野971-1番地  バイパスアパートI棟2F号室  株式会社ヒダアイテック飛騨営業所  所長 鮎川 圭一</p> <p>(4) 主な変更  外部アンテナ △61,800,000円  ヘリコプター資材搬入 △19,522,000円  その他 △80,180,000円</p> <p>(5) 変更理由 電波状況が悪い場合に設置する外部アンテナの設置が見込みより減少した事に加え、伊西中継局（神岡町）への資機材搬入方法が空路輸送から陸路輸送に変更となったため。</p>
備考	