

令和3年度当初予算 工事発注予定一覧表

1 工事

No.	工事名等	場所	期間 (日間)	工事等概要	入札及び 契約の方法	入札時期	発注計画 上の工程
1	消防器具庫(河合町宮之脇、羽根、月ヶ瀬)解体工事	河合町地内	150日間	消防器具庫解体工事 N=3棟	指名競争	令和3年4月	建築一式
2	森茂水道施設次亜注入制御設備更新工事	神岡町森茂	150日間	設備制御更新 1式	指名競争	令和3年4月	電気
3	市道堀田線側溝改良工事	古川町貴船町	135日間	側溝改良 L=160m	指名競争	令和3年4月	土木一式
4	阿曾布橋橋梁補修工事	神岡町東雲	150日間	橋梁補修 N=1橋	指名競争	令和3年4月	土木一式
5	飛騨市役所 本庁舎市長室等空調設備更新工事	古川町本町	90日間	空調設備入替工事 一式	指名競争	令和3年4月	管
6	釜崎社会体育館トイレ改修工事	神岡町弥生町	150日間	トイレ洋式化(簡易水洗) 一式	指名競争	令和3年4月	管
7	飛騨市文化交流センター空調換気扇給排気ダクト延長工事	古川町若宮二丁目	210日間	空調換気扇給排気ダクト改修工事 一式	指名競争	令和3年4月	管
8	飛騨市老人福祉センター割石温泉男女浴槽ろ過機ろ過材入替工事	神岡町割石	60日間	ろ過機ろ過材取替工事 一式	指名競争	令和3年4月	管
9	桜ヶ丘体育館玄関ポーチ外壁修繕工事	神岡町桜ヶ丘	150日間	外壁補修工事 一式	指名競争	令和3年4月	建築一式
10	森林公園既存施設(管理棟・宿泊棟・テニスコート場)解体工事	古川町信包	270日間	解体工事 一式	指名競争	令和3年4月	建築一式
11	管渠整備第R3-11工区工事	神岡町梨ヶ根	240日間	施工延長 L=300m	指名競争	令和3年4月	土木一式
12	神岡消防署下水道接続工事(浄化槽廃止)	神岡町船津	90日間	下水道接続工事 一式	指名競争	令和3年5月	管
13	みんなのテレワークセンター整備工事	古川町殿町	90日間	内装改修工事 一式、2階エアコン工事 一式	指名競争	令和3年5月	建築一式
14	平岩地内配水管改良工事	古川町平岩	300日間	配水管改良 L=185m	指名競争	令和3年5月	水道
15	梨ヶ根浄水場施設耐震設計業務	神岡町梨ヶ根	280日間	耐震設計 1式	指名競争	令和3年5月	水道施設
16	下之本水道施設急速ろ過砂更新工事	神岡町下之本	160日間	ろ過砂更新 1式	指名競争	令和3年5月	水道施設
17	市道言之町線無電柱化引込管路等整備工事(3工区)	古川町言之町	315日間	整備区間延長 L=220m	指名競争	令和3年5月	電気
18	坂巻公園外灯改修工事	神岡町殿	80日間	外灯改修N=3基	指名競争	令和3年5月	土木一式
19	気多公園間伐等作業委託	古川町上気多	60日間	伐採工 N=1式	指名競争	令和3年5月	土木一式
20	気多公園整備工事	古川町上気多	100日間	東屋改修N=1棟、園路舗装N=1式	指名競争	令和3年5月	土木一式
21	市道言之町線無電柱化本体管路整備工事(3工区)	古川町言之町	315日間	整備延長 L=220m	指名競争	令和3年5月	土木一式
22	市道上野平岩線側溝改良工事	古川町上野	165日間	側溝改良 L=170m	指名競争	令和3年5月	土木一式
23	市道下気多17号線横断暗渠改良工事	古川町下気多	135日間	横断暗渠改良 N=1箇所	指名競争	令和3年5月	土木一式
24	市道言之町線道路美装化整備工事	古川町言之町	145日間	整備延長 L=140m	指名競争	令和3年5月	舗装
25	市道上気多・杉崎線舗装修繕工事	古川町若宮	110日間	舗装修繕 L=320m	指名競争	令和3年5月	舗装
26	神岡子育て支援センター 軒天修繕工事	神岡町東町	60日間	防水・軒天改修工事 一式	指名競争	令和3年5月	建築一式
27	平岩用水路工事	古川町平岩	125日間	水路工 L=30m	指名競争	令和3年5月	土木一式
28	林道大谷線改良工事	宮川町打保	150日間	道路改良 L=60m	指名競争	令和3年5月	土木一式
29	北古城クリーンセンタープラント用水ポンプ他修繕工事	神岡町吉ヶ原	120日間	プラント用水ポンプ交換 1式、アルカリ循環ポンプ点検修繕 1式、酸循環ポンプ点検修繕	指名競争	令和3年6月	管
30	飛騨市クリーンセンターポンプ場・配水池水位計修繕工事	古川町谷	90日間	1号井水位計検出器交換 1式、投込式水位計交換 1式	指名競争	令和3年6月	管
31	東雲導水管布設替工事	神岡町東雲	280日間	導水管布設替 L=490m	指名競争	令和3年6月	水道
32	神岡大橋添架管布設替工事	神岡町朝浦、殿	280日間	添架管布設替 L=94m 配水管布設替 L=167m	指名競争	令和3年6月	水道
33	朝浦地内配水管布設替工事	神岡町朝浦	280日間	配水管布設替 L=250m	指名競争	令和3年6月	水道
34	高野配水池更新詳細設計業務委託	古川町高野	270日間	配水池更新設計 1式	指名競争	令和3年6月	水道施設
35	古城橋公園藤棚補修工事	古川町向町	60日間	藤棚修繕 N=1棟	指名競争	令和3年6月	土木一式
36	杉崎公園改修工事(1期分)	古川町杉崎	190日間	遊具撤去N=1式、乳幼児用遊具N=1基、幼児用遊具N=1基	指名競争	令和3年6月	土木一式
37	古川消防署駐車場舗装工事	古川町高野	90日間	舗装整備 A=700m ²	指名競争	令和3年6月	舗装
38	千代の松原公民館防火戸他改修工事	古川町向町三丁目	30日間	防火戸他改修工事 一式	指名競争	令和3年6月	建築一式
39	古川町公民館自動火災報知機・非常防災アンプ改修工事	古川町若宮二丁目	30日間	自動火災報知機他更新 一式	指名競争	令和3年6月	電気
40	管渠整備第R3-12工区工事	神岡町寺林	180日間	施工延長 L=387m	指名競争	令和3年6月	土木一式
41	上野開田揚水ポンプ修繕工事	古川町黒内	135日間	ポンプ修繕 N=1基	指名競争	令和3年6月	土木一式
42	林道双六～瀬戸線舗装改良工事	神岡町下之本	120日間	舗装改良 L=180m	指名競争	令和3年6月	土木一式
43	市道白坂線道路防災工事	河合町角川	165日間	道路防災 L=50m	指名競争	令和3年7月	とび・土工
44	市道小豆沢線道路防災工事	宮川町小豆沢	280日間	道路防災 L=34m	指名競争	令和3年7月	とび・土工
45	市道大岩平線側溝改良工事	神岡町森茂	150日間	側溝改良 L=230m	指名競争	令和3年7月	土木一式
46	市道上町34号線側溝改良工事	古川町上町	135日間	側溝改良 L=120m	指名競争	令和3年7月	土木一式
47	市道中野西ヶ洞線道路改良工事	古川町中野	180日間	道路改良 L=90m	指名競争	令和3年7月	土木一式
48	市道谷下野線道路改良工事	古川町信包	135日間	道路改良 L=40m	指名競争	令和3年7月	土木一式
49	千歳橋橋梁補修工事	神岡町船津	135日間	橋梁補修 N=1橋	指名競争	令和3年7月	土木一式
50	菅沼ニコイ3号橋橋梁補修工事	宮川町菅沼	130日間	橋梁補修 N=1橋	指名競争	令和3年7月	土木一式

No.	工事名等	場 所	期間 (日間)	工事等概要	入札及び 契約の方法	入札時期	発注計画 上の工種
51	市道武之町線側溝改良工事	古川町下気多	150日間	側溝改良 L=120m	指名競争	令和3年7月	土木一式
52	市道杉崎2号線横断暗渠改良工事	古川町杉崎	135日間	横断暗渠改良 N=1箇所	指名競争	令和3年7月	土木一式
53	谷急傾斜地崩壊対策工事	古川町谷	165日間	擁壁工 L=15m	指名競争	令和3年7月	土木一式
54	市道大江39号線舗装修繕工事	古川町大江	95日間	舗装修繕 L=220m	指名競争	令和3年7月	舗装
55	市道御幣梓線舗装修繕工事	古川町向町	95日間	舗装修繕 L=120m	指名競争	令和3年7月	舗装
56	市道上村線舗装修繕工事	神岡町上村	95日間	舗装修繕 L=140m	指名競争	令和3年7月	舗装
57	市道第1割石線舗装修繕工事	神岡町割石	110日間	舗装修繕 L=350m	指名競争	令和3年7月	舗装
58	神岡振興事務所 高架水槽更新工事	神岡町東町	180日間	高架水槽更新工事 一式	指名競争	令和3年7月	管
59	神岡小学校大規模改修工事(第1工区)	神岡町船津	120日間	外壁・屋根等改修工事 一式	指名競争	令和3年7月	建築一式
60	飛驒市小中学校ICT環境整備電子黒板設置工事	飛驒市内	30日間	電子黒板設置工事 一式	指名競争	令和3年7月	電気
61	古川浄化センター改築更新(1)工事	古川町杉崎	200日間	No.3主ポンプ・現場操作盤更新 1式	指名競争	令和3年7月	電気
62	東雲宅内ポンプ設置工事	神岡町東雲	150日間	宅内ポンプ設置 N=1箇所	指名競争	令和3年7月	電気
63	重要幹線等耐震化1工区工事	古川町杉崎	190日間	管口耐震化 φ600 N=57箇所	指名競争	令和3年7月	土木一式
64	袈裟丸用水路工事	古川町袈裟丸	125日間	ゲート設置 N=1箇所	指名競争	令和3年7月	土木一式
65	林道森安～万波線開設工事(万波工区)	宮川町万波	215日間	開設 L=100m	指名競争	令和3年7月	土木一式
66	みずほクリーンセンター下水道汚泥焼却施設計装設備・空気圧縮機点検整備工事	宮川町三川原	120日間	計装機器点検整備 1式、空気圧縮機点検整備 1式	指名競争	令和3年8月	電気
67	市道高野17号線道路改良工事	古川町高野	180日間	道路改良 L=100m	指名競争	令和3年8月	土木一式
68	すば一ふる駐車場(思いやり区画含む)新設工事	古川町黒内	120日間	駐車場新設工事 一式	指名競争	令和3年8月	建築一式
69	林道安峰線法面改良工事	古川町大江	180日間	法面改良 L=120m	指名競争	令和3年8月	土木一式
70	林道森安～臼坂線改良工事	宮川町森安	150日間	法面改良 L=70m	指名競争	令和3年8月	土木一式
71	第31-12工区他関連舗装復旧工事	神岡町寺林	110日間	A=1670m ³	指名競争	令和3年8月	舗装
72	寺林地内添架管布設替(R3-13工区下水道関連)工事	神岡町寺林	150日間	添架管布設替 L=20m 配水管布設替 L=65m	指名競争	令和3年9月	水道
73	普通河川湯峰川改良工事	古川町信包	180日間	河川改良 N=1箇所	指名競争	令和3年9月	土木一式
74	飛驒市老人福祉センター割石温泉地下タンク漏洩防止処理工事	神岡町割石	60日間	地下燃料タンク電気防食設備工事 一式	指名競争	令和3年9月	管
75	飛驒市役所 西庁倉屋上防水塗装工事	古川町本町	120日間	防水塗装工事 一式	指名競争	令和3年9月	建築一式
76	管渠整備第R3-13工区工事	神岡町寺林	150日間	施工延長 L=86m	指名競争	令和3年9月	土木一式
77	林道森安～万波線開設工事(森安工区)	宮川町森安	290日間	開設 L=200m	指名競争	令和3年9月	土木一式
78	林道灘見谷線法面改良工事	神岡町数河	110日間	法面改良 L=10m A=200m ²	指名競争	令和3年9月	土木一式
79	千代の松原公園トイレ増築工事	古川町向町	200日間	トイレ増築 N=1棟	指名競争	令和3年10月	建築一式
80	飛驒市リサイクルセンター間仕切りカーテン他設置工事	古川町谷	60日間	内装工事 一式	指名競争	令和3年10月	建築一式
81	北吉城クリーンセンター改造工事	神岡町吉ヶ原	180日間	受入貯留槽防食塗装改修工事 一式	指名競争	令和3年10月	建築一式
82	坂巻公園広場等バリアフリー改修工事	神岡町殿	95日間	広場、園路、駐車場舗装工 N=3箇所	指名競争	令和3年10月	土木一式
83	山田防災ダム雑木伐採工事	神岡町山田	105日間	伐採工 A=15,000m ²	指名競争	令和3年10月	土木一式
84	林道月ヶ瀬線ひかげやま橋橋梁補修工事	河合町月ヶ瀬	120日間	橋梁補修 L=7.8m N=1式	指名競争	令和3年10月	土木一式
85	北吉城クリーンセンター浄化槽汚泥破碎装置点検修繕工事	神岡町吉ヶ原	120日間	浄化槽汚泥破碎装置点検修繕 1式	指名競争	令和3年11月	管
86	ハートピア古川空調設備改修工事(1期)	古川町若宮二丁目	150日間	空調設備改修工事(1期) 一式	指名競争	令和3年11月	管
87	市道壺之町線街路灯整備工事	古川町壺之町	95日間	街路灯更新 N=3基	指名競争	令和3年12月	電気
88	市道杉原～小豆沢線道路改良工事	宮川町杉原	200日間	道路改良 L=40m	指名競争	令和3年12月	土木一式
89	おゆう橋橋梁補修工事	神岡町山田	150日間	橋梁補修 N=1橋	指名競争	令和4年1月	土木一式

2 業務委託

No.	業務名等	場所	期間 (日間)	業務等概要	入札及び 契約の方法	入札時期	発注計画 上の工程
1	千代の松原公園トイレ増築設計委託	古川町向町	150日間	トイレ増築設計 N=1棟	指名競争	令和3年4月	建築設計
2	鉱山資料館 耐震診断及び耐震補強策定業務委託	神岡町城ヶ丘	120日間	耐震診断、補強計画、実施設計 一式	指名競争	令和3年4月	建築設計
3	古川町屋内運動場新築に伴う基本実施設計業務委託	古川町信包	240日間	基本設計・実施設計・地質調査業務 一式、地質調査 一式	指名競争	令和3年4月	建築設計
4	飛騨市美術館改修工事設計業務委託	古川町若宮二丁目	210日間	設備設計 一式	指名競争	令和3年4月	建築設計
5	ハートピア古川空調設備改修設計業務委託	古川町若宮二丁目	270日間	設備設計 一式	指名競争	令和3年4月	建築設計
6	船津処理区管渠修正設計業務	神岡町梨ヶ根他	240日間	管渠修正設計 L=550m	指名競争	令和3年4月	設計
7	市道杉原～小豆沢線道路改良測量設計	宮川町杉原	300日間	測量設計 L=50m	指名競争	令和3年5月	設計
8	高野配水池更新地質調査・造成設計・用地測量・立木補償業務委託	古川町高野	150日間	地質調査、造成設計、用地測量、立木補償調査 1式	指名競争	令和3年5月	測量
9	袈裟丸用水路用地測量業務	古川町袈裟丸	125日間	用地測量 N=1式	指名競争	令和3年5月	測量
10	橋梁点検診断業務	飛騨市内	120日間	橋梁点検 N=7橋	指名競争	令和3年5月	測量
11	林道森安～臼坂線測量設計委託業務	宮川町森安	90日間	測量設計 N=1式	指名競争	令和3年5月	測量
12	市道菅之町線街路灯詳細設計業務	古川町菅之町	180日間	街路灯更新 N=23基	指名競争	令和3年6月	設計
13	市道宮城町2号線道路改良測量設計	古川町宮城町	300日間	測量設計 L=250m	指名競争	令和3年6月	設計
14	市道菅沼～ニコイ線道路防災測量設計	宮川町菅沼	240日間	測量設計 L=40m	指名競争	令和3年6月	設計
15	市道袖川線道路防災測量設計	神岡町袖川	180日間	測量設計 L=30m	指名競争	令和3年6月	設計
16	市道上ヶ島～兵良線道路防災測量設計	河合町上ヶ島	180日間	測量設計 L=40m	指名競争	令和3年6月	設計
17	林道森安～万波線修正設計業務	宮川町森安	150日間	測量設計 N=1式	指名競争	令和3年6月	測量
18	市道上アソラ線道路改良測量設計	神岡町朝浦	240日間	測量設計 L=200m	指名競争	令和3年7月	設計
19	市道杉崎30号線道路改良測量設計	古川町杉崎	300日間	測量設計 L=240m	指名競争	令和3年7月	設計
20	市道麻生野一本松線道路改良測量設計	神岡町麻生野	180日間	測量設計 L=50m	指名競争	令和3年7月	設計
21	市道中野中田線用地測量業務	古川町中野	150日間	用地測量 L=210m	指名競争	令和3年7月	測量
22	山田防災ダム定期点検及び循環式間隙水圧計バルブ更新	神岡町山田	90日間	ダム定期点検、バルブ更新 N=1式	指名競争	令和3年7月	測量