

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年01月25日

計画の名称	飛騨市公園施設長寿命化計画（防災・安全）														
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）										重点配分対象の該当				
交付対象	飛騨市														
計画の目標	飛騨市では、現在38箇所の都市公園が供用されているが、設置から長い年月が経過しており、今後進展する老朽化に対する安全対策及び改修・更新費用の平準化を図る必要がある。 このことから、予防保全管理を進めるため「公園長寿命化計画」を策定し、本計画に基づき計画的な施設更新を行うことで安全確保及び利用促進を図る。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		200	A	200	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R3当初)	(R5末)	(R7末)
1	公園長寿命化計画に従い、令和7年度までの5年間で緊急度の高い、判定基準C以上及び耐用年数の9割を超過している公園施設の改築・更新の達成率を63%に増加させる。 改築・更新を必要とする緊急度の高い（判定基準C以上及び耐用年数9割以上）公園施設における更新達成率 公園施設の更新達成率＝長寿命化対策済み公園施設数（21基→72基）／長寿命化対策が必要な公園施設数（115基）	18%	47%	63%

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	☐	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	飛騨市	直接	飛騨市	－	－	公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設の改築・更新 17公園	飛騨市	■	■	■	■	■	200		策定済
											小計						200		
											合計						200		

交付金の執行状況


(単位:百万円)

	R3	R4	R5	R6	R7
配分額 (a)	23	23	5	4.5	
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	23	23	5	4.5	
前年度からの繰越額 (d)	0	13	0	0	
支払済額 (e)	10	36	5	4.5	
翌年度繰越額 (f)	13	0	0	0	
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
未契約繰越＋不用率が10%を超えている 場合その理由	-	-	-	-	

参考図面（防災・安全交付金）



参考図面（防災・安全交付金）



事前評価チェックシート

計画の名称： 飛驒市公園施設長寿命化計画（防災・安全）

[illegible]